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1 Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ

2

Установка и автоматизация 

передающих устройств и 

датчиков статического и 

динамического уровня на 

сифонных скважинах на 

уч.Акбай - Карасуйском 

водозаборе

шт 26 26 10 943 6702,0 10 943 6702,0 4241,0
в связи с фактическим выполнением работ и 

приобретением материалов по более низкой цене

3

Установка датчика для 

определения остаточного 

хлора на  водоводе д-800мм 

уч. Кара су НС II подъема

объект 1 1 14 009 14010,0 14 009 14010,0 -1,0

4

Замена шкафов управлении 

с установкой и заменой 

насосов, силовых кабелей на 

скважинах и сифонных 

скважинах: скважина  

№1,4,8,9,10,7,17А на АКВ, 

скважина №18А,21А,4,5,6,7 

на Тассай 1,2

шт 13 13 17 593 16120,0 17 593 16120,0 1473,0
в связи с фактическим выполнением работ и 

приобретением материалов по более низкой цене

5
Строительстов забора вдоль 

подстанции БСВ 
п.м 165 3378 3378 -3378

6

Строительстов камеры на 

скважинах №4,5,6 и 7 мкр. 

Тассай-1

шт 1 11784 11784 -11784

7

Наращивание забора 

колючей проволокой на 

насосной станции 2-го 

подьема на уч. АКВ

объект 1 758 758 -758

8

Воостановление забора на 

НС II подъема уч.Кара су объект 1 218 218 -218

9

Модернизация солнечной 

водонагревательной системы 

Акбай-Карасуйского 

водозабора

объект 1 3657 3657 -3657

11 Всего по главе І 42545 56628 42545 36832 -13 0 19796 -19796 0 0 0 0

11,4

Глава II. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

ВОДЫ

12,5

Замена запорных арматуры, 

пожарных гидрантов, с 

устройством камеры 

(колодцы, вантузы, плиты 

перекрытии)

шт 2 5 123 5123 5 123 5123 0,0

13,5

Установка частотников на 

насосной станции 3-го 

подъема

шт 3 4 934 4934 4 934 4934 0,0

14,6
Восстановление скважины 

шт 8 55 680 55618 55 680 55618 62,0

Факт

собственные средства

факт

Заемные средства (ЕБРР)
Неругелируемая 

деятельность

план факт откл причины откл план

Бюджетные средства 

(Субсидия)

план факт

Единица 

измерени

я  (для 

натураль 

ных 

показател

ей)

Количество в натуральных 

показателях

план факт

План

план факт отклпричины отклонения

в связи с фактическим выполнением работ и 

приобретением материалов по более низкой цене

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.

Приложение 4

ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" , услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод

           Информация субъекта естественной монополии

       о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы

    (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*

                           на 2018 год

к Правилам утверждения инвестиционных прграмм(проектов)субъекта естественноймонополии, их корректировки,                                                                                                                                                                                                                                                      

утверждена приказом №22-ОД от 29.11.2018 года  Департаментом комитета по регулированию естественных монополий,  защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экномики РК по г.Шымкент 

№ 

п/п

Информация о реализации инвестиционной программы( проекта) 

плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Сумма инвестиционной 

программы (проекта), тыс. 

тенге

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

Наименование мероприятий 



15,6

Восстановление 

трансформаторов, насосов, 

электрдвигателей и 

автоматов 

шт 46 33 988 33021 33 988 33021 967,0

16,7

Установка 

комбинированного 

воздушного клапана и 

регуляторов давлении воды 

на водоводах и 

водопроводных сетях по 

городу Шымкент

шт 26 33 362 31326 33 362 31326 2036,0

17,7

Строительство 

производственного здания 

для эксплуатационного 

участка Казгурт ТОО"ВР-М"
объект 1 19595,0 19595,0 -19595,0

18,8

Установка передающих 

устройств на водомеры 

квартальные 118шт, 

ОДВ/ОУВ-1703шт. Всего 

1821шт.

ед. 1500 30071,0 30071,0 -30071,0

19,8

Реконструкция, 

строительства и 

опламбирование 

индивидуальных, 

общеуличных, головных, 

квартальных водомерных 

узлов, расходомеров, 

адаптированных к 

автоматизации с 

устройством камеры и 

колодцев

ед. 530 53999,0 53999,0 -53999,0

20,9

Установка шкафа ВРУ-0,4 и 

монтаж резервной линии 

0,4кВ (Адм.здание 

помещение щитовой 0,4 кВ)

шт 1 678,0 678,0 -678,0

21,9

Прокладка кабеля на 

задвижку с электроприводом 

к водопроводу д-400мм 

уч.Кызыл сай

п.м. 650 1565,0 1565,0 -1565,0

23

Строительство цеха по 

изготовлению 

железобетоных колодцев, 

камер, плиты перекрытии. 

объект 1 100418,0 100418,0 -100418,0

24,1

Реконструкция 

распределительного узла от 

4-х до 10-ти абонетов

ед 149 33748,0 33748,0 -33748,0

25,1

Восстановление асфальто-

бетонного и дорожного 

покрытия по 

эксплуатационным участком 

участков 4 17938,0 17938,0 -17938,0

26,2 Итого: 133 087 388 034 133 087 130 022 3 065 0 258 012 -258 012 0 0 0 0

27,2 Водопроводные сети:

28,3

Переключение водовода 

диам. 200 мм от водовода 

диам. 1200 мм на водовод 

диам.500 по ул. Жибек 

жолы, площадка №1

п.м. 252 252 4 249 4250 4 249 4250 -1,00

29,3

Переключение водоводов 

диаметром 800 мм и 600 мм 

водоводам диаметром 400 

мм по ул. Толеметова мкр. 

Нуртас 

п.м. 28 28 16 399 16399 16 399 16399 0,00

30,4

Реконструкция 

водопроводной сети д-110 

мм по ул. Ауезова 

п.м. 625 625 14 918 14918 14 918 14918 0,00

31,4

Реконструкция 

водопроводной нитки №3 

диаметром 1020 мм 

п.м. 210 210 68 363 68363 68 363 68363 0,00

32,5

Реконструкция 

водопроводной сети по ул. 

Айбергенова от ул. 

Джангельдина до пр. 

Республики

п.м. 520 520 22 221 22221 22 221 22221 0,00

33,5
Реконструкция водовода д-

600 мм №4 зона
п.м. 73 73 6 132 6132 6 132 6132 0,00

34,6

Реконструкция 

водопроводной сети д-315 

мм по ул. Кабанбай батыра 

до ул. Ерманова

п.м. 434 434 15 406 15406 15 406 15406 0,00

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.

в связи с фактическим выполнением работ и 

приобретением материалов по более низкой цене



35,7

Реконструкция 

водопроводной сети д-200 

мм по ул. Туркестанская

п.м. 116 116 9 614 9614 9 614 9614 0,00

36,7

Реконструкция 

водопроводной сети д-110 

мм по ул. Алимбетова 45б

п.м. 137 137 3 763 3763 3 763 3763 0,00

37,8

Реконструкция 

водопроводной сети д-110 

мм по ул. Б.Момышулы от 

ул. Желтоксан до пр. 

Республики 

п.м. 692 692 13 012 13013 13 012 13013 -1,00

38,8

Реконструкция 

водопроводной сети д-200 

мм по ул. Гагарина, от пр. 

Республики до ул. 

Кремлевская 

п.м. 765 765 23 954 23955 23 954 23955 -1,00

39,9

Реконструкция 

водопроводной сети д-100 

мм по ул. Гагарина-

88,90,94,98  

п.м. 56 56 3 055 3055 3 055 3055 0,00

40,9

Реконструкция 

водопроводной сети д-160 

мм по ул. Калдаякова от пр. 

Абая до ул. Кремлевская  

п.м. 922 922 15 280 15280 15 280 15280 0,00

42

Реконструкция 

водопроводной сети д-250 

мм по Темирлановское 

шоссе, от ул. Бостандыкская 

до ул. Желтоксан 

п.м. 500 500 20 029 20029 20 029 20029 0,00

43

Реконструкция 

водопроводной сети д-100 

мм по ул. Гагарина-

96,102,108,112 ул. 

Театральная -21,23,25 ул. 1-

Мая 19,21,27 

п.м. 370 370 14 990 14990 14 990 14990 0,00

44,1

Реконструкция 

водопроводной сети д-160 

мм по ул. Молдагулова, от  

пр. Республики 

п.м. 287 287 7 635 7635 7 635 7635 0,00

45,1

Реконструкция 

водопроводной сети д-110 

мм по ул. Нарадовольцева от 

ул. керимше до ул. Алга 

п.м. 580 580 11 905 11905 11 905 11905 0,00

46,2

Реконструкция 

водопроводной сети д-110 

мм по ул. Гагарина, 

Жаркинбекова, 1-Мая, 

Маяковского 

п.м. 742 742 36 574 36575 36 574 36575 -1,00

47,3

Строительство водовода 

диаметром 630 мм от сифона 

№6,8,9 до 3-й нитки

п.м. 901 89118 89118 -89118

48,3

Строительство 3 нитки 

водовода для 

инфильтрационного 

бассейна на АКВ

п.м. 918 63223 63223 -63223

49,4

Строительство 2-ой нитки 

водовода для 

инфильтрационного 

бассейна на уч. АКВ

п.м. 449 25573 25573 -25573

50,4

Строительство водовода 

диам. 400 мм от скважины 

№15,16,16А, 17 и 18 до 

водовода диам. 900 мм по 

ул. Жибек Жолы

п.м. 950 30719 30719 -30719

51,5

Строительство 

водопроводной диам. 225 мм 

и канализационной сети 

диам. 200 мм мкр. Туран по 

проспекту Байдибек би б/н в 

г. Шымкент

п.м. 2367 83902 83902 -83902

52,5

Реконструкция 

водопроводной сети д-400 

мм по ул. Акназархана, Толе 

би от ул. Аймаутова до ул. 

Григоренко Енбекшинский 

район, г. Шымкент

п.м. 1023 36287 18146 -18146 18 141 -18 141

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.



53,6

Реконструкция 

водопроводной сети д-300 

мм от площадки №3 по ул. 

Толстого, ул. Аймаутова до 

ул. Маметова Енбекшинский 

район  г. Шымкент

п.м. 2044 68582 34291 -34291 34 291 -34 291

54,6

Реконструкция 

водопроводной сети д-150 

мм по ул. Сасбукаева от ул. 

Ж. Жолы до ул. Ильяева 

Енбекшинский район  г. 

Шымкент

п.м. 1520 31370 15685 -15685 15 685 -15 685

55,7

Реконстркция водопровода 

диам. 150  мм. по ул. 40 лет 

Октября от ул. Воровского 

до ул. Берута г. Шымкент

п.м. 2822 47434 23718 -23718 23 716 -23 716

56,7

Реконструкция 

водопроводной сети д-150мм 

по ул. Жолдасбекова, 

Енбекшинский район, г. 

Шымкент 

п.м. 2262 38338 19170 -19170 19 168 -19 168

57,8

Реконструкция 

водопроводной сети по ул. 

Елшибек батыра от ул. 

Сапарбаева до ул. 

Туркестанской 

п.м. 2223 70628 35314 -35314 35 314 -35 314

58,9

Реконструкция 

водопроводной сети по 

ул.Орынбай Акына от 

площадки №3 до ул. 

Валиханова

п.м. 1801 62121 31061 -31061 31 060 -31 060

59,9

Реконструкция 

водопроводной сети д-600 

мм от автоколоны 2580 до 

пл. №3 по ул. Толстого 

Енбекшинского района г. 

Шымкент

п.м. 3164 179079 89540 -89540 89 539 -89 539

61

Реконструкция 

водопроводной сети д-160 

мм по ул. Алимкулова от ул. 

Толе би до конца улицы, Аль-

Фарабийский район  г. 

Шымкент

п.м. 987 19617 9809 -9809 9 809 -9 809

62

Реконструкция 

водопроводной сетипо ул. 

Шаймерденова от ул. 

Верещагина до ул. 

Жылкышиева

п.м. 1965 66591 33296 -33296 33 295 -33 295

63,1

Реконструкция 

водопроводной сети д-250 

мм по ул. Октябрьская от ул. 

Бейбитшилик до ул. 

Пролетарская Абайский 

район  г. Шымкент

п.м. 832 28950 14475 -14475 14 475 -14 475

64,1

Реконструкция 

водопроводной сети д-300 

мм по ул. Аскарова от пр. 

Республики до ул. Абая 

Абайский район  г. 

Шымкент

п.м. 1212 61092 30546 -30546 30 546 -30 546

65,2

Реконструкция 

водопроводной сети по ул. 

Байдибек би от ул. Кр. 

Авроры до ул.Темирланское 

шоссе

п.м. 1110 76773 38386 -38386 38 386 -38 386

66,2

Строительство 

водопроводной сети д-110 

мм и канализационной сети 

д-200 мм по адресу ЮКО 

г.Шымкент Абайский район 

района  мкр. Самал-2, 770/2 

п.м. 796 19915 19915 -19915

67,3

Реконструкция 

водопроводной сети д-250 

мм по ул. Темирланоское 

шоссе, ул. Макталы, ул. 

Октябрьская, ул. 

Интернациональное от ул. 

Байдибек би до ул. 

Курманбекова абайский 

район

п.м. 1346 49555 24777 -24777 24 777 -24 777

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.



68,3

Реконструкция 

водопроводной сети д-110 

мм по ул. Рыскулбекова, от 

ул. Г. Ильяева, до Б. 

Момышулы Абайского 

района г. Шымкент

п.м. 1128 24401 12200 -12200 12 200 -12 200

69,4

Реконструкция и перенос 

уличных водопроводных 

сетей

п.м. 12000 134276 134276 -134276
В связи с частными авариями и учечками и 

фактическим износом уличных сетей

70,5 Итого: 7309 51129 307 499 1 615 047 307 499 441 779 44 0 742 864 -742 864 0 430 403 -430 403 0 

71,5 Всего по Главе II: 440 586 2 003 081 440 586 571 801 30 0 1 000 876 -1 000 876 0 430 403 -430 403 0 

72,6

Глава III. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

КАНАЛИЗАЦИОННОЙ 

ВОДЫ

73,6

Реконструкция  

канализационных сетей с 

подключение абонентов к 

канализационным сетям  по 

9 улицам Абайского района 

(от ул. 1-мая до ул. 

Зердели(по ул. Тамерлана))

п.м. 350 350 12 433 12433 12433 12433 0

74,7

Реконструкция  

канализационных сетей с 

подключение абонентов 

канализационным сетям по 9 

улицам Абайского района 

(от ул. Курманбекова до ул. 

Зердели(по ул. Московская))

п.м. 1269 1 269 63 166 63166 63166 63166 0

75,7

Реконструкция коллектора 

№4 от ул. Изгилик до ул. 

Алпамыс Батыра д-1200 мм

п.м. 1 530 403038 204472 -204472,0 198566 -198566

76,8

Реконструкция коллектора 

№2 от ул. Ерубаева от ул. 

Арай Тан д-1200 мм

п.м. 1 020 212362 106181 -106181,0 106181 -106181

77,8

Строительство  

канализационных  сетей 

диаметром 200 мм  по  ул. 

Деповская, Ташкентская и 

Кривоносова в поселке 

Чапаевка.

п.м. 334 37875 37875,0 -37875,0

78,9

Восстановление и ремонт 

канализационных сетей с 

механической промывкой 

и прочисткой по 

г.Шымкент

п.м 6360 39 982 39982 -39982 В связи с частными засорами сетей

79,9 Итого по главе ІІІ: 1 619 10 863 75599 768856 75599 115581 53 0 348528 -348528 0 304747 -304747 0

81
Глава IV. ОЧИСТКА 

СТОЧНЫХ ВОД

82,1

Реконструкция щелевых 

колодцев и прочистка 

иловых карт на уч. ОС

объект 1 1 133 326 133326 133 326 133326 0

83,1

Реконструкция очистных 

сооружении канализации до 

150 тыс. м3 сутки 

объект 1 1 71 051 71051 71 051 71051 0

84,2

Реконструкция насосоной 

станции сырого осадка 

участка Очитсные 

сооружения

объект 1  1 16 757 16757 16 757 16757 0

85,2

Замена системы сероочистки 

и газопровода биогазового 

комплекса на ОС

объект 1  1 90 585 96316 90 585 96316 -5731 в связи с фактическим выполнением работ

86,3

Модернизация 

теплообменника и насосов 

здании обработки осадка на 

уч. ОС

объект 1  1 58 603 58603 58 603 58603 0

87,3 Восстановление плотины объект 1  1 41 135 41135 41 135 41135 0

88,4

Строительство ограждении 

очистного сооружении г 

Шымкент

объект 1 153633 153633 -153633

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.



89,4

Строительство навеса для 

здания по обработке песка 

очистных сооружении 

канализации города 

Шымкент

объект 1 19767 19767 -19767

90,5

Строительство пункта 

камеры приема фекальных 

стоков в городской 

канализационный коллектор 

возле камеры 77 г. Шымкент

объект 1 53400 53400 -53400

91,5

Строительство 

металлической ограждении 

на полях орашении 

Очистных Сооружении 

п.м. 1 850 14654 14654 -14654

92,6

Строительство аэрируемой 

песколовки на 50 тыс. м3/сут 

на очистных сооружении 

города Шымкент

объект 1 169460 169460 -169460

93,7

Установка задвижки типа 

"Баттерфляй" диам. 800 мм с 

регулирующим 

электроприводом на участке 

Очистные сооружения

объект 1 1813 1813 -1813

94,7

Строительстов 

водопроводной сети на 

участок Очистные 

сооружении

объект 1 50798 50798 -50798

95,8

Восстановление 

дорожного покрытия из 

ГПС к Буржарскому 

накопителю на уч. 

Очистные сооружения

объект 1 29 486 29 486 -29486

В связи с большой изношенности асфальто-

бетонного покрытия и распределительного узла год 

постройки (2001-2003)

96,8 Итого по главе IV 411457 910199 411457 446674 9 0 463525 -463525 0 0 0 0

97,9

Глава V. ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ

98,9

Проектирование работ по 

реконструкции, 

строительству ремонтно 

воостановительным работам 

ВХ

шт 17 133 36 054 130236 36 054 36054 0 94182 -94182,0

100

Проектирование работ по 

реконструкции, 

строительству ремонтно 

воостановительным работам 

КХ

шт 6 21 26 687 46153 26 687 26687 0 19466 -19466,0

101 Итого по главе V          23   154 62741 176389 62741 62741 0 0 113648 -113648 0 0 0 0

102

Глава VI. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 

ВХОДЯЩИХ В СМЕТУ 

СТРОЕК (СТОИМОСТЬ В 

РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ).

103

Приобретение оборудование 

горизонтальное наклонное 

бурение массой 68 тонн 

(ГНБ)

ед. 1 1 87651 87651 87651 87651 0

104
Приобретение асфальто 

укладчика
ед. 1 1 39840 39840 39840 39840 0

105

Тракторный прицеп-тележка 

(двухосная с 

гидроподъемником)

шт 4 4 17838 13379 17838 13379 4459 по факту закупа товаров

106
Откачивающий насос 700 

м3/час 
шт 2 5 20743 20744 20743 20744 -1

В связи с допольнительным объемом работ на 

изготовление ПСД. Согласно протокола Заседания 

рабочей группы по отбору инвестиционных проектов в 

рамках решения задач социальной политики 

государства в сфере жилищно-комунального хозяйства 

, направленных на жизнеобеспечение населения, 

улучшения уровня и качество их жизни №38-5-11/60 от 

22.08.2018 г.   выделены средства из бюджета согласно 

подписанного трехстороннего договора между ТОО 

"Водные ресурсы-Маркетинг", Европейским банком 

реконструкции и развития и Министреством по 

инвестициям и развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., 

и подписан договор между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг" и Европейским банком реконструкции и 

развития договор №49938 от 18 мая 2018 г. на 

получение кредитных средств.

Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.



107
Мотопомпа для 

сильнозагрязненной воды
шт 4 194 194 -194,0

108 Анализатор шт 1 15289 15289 -15289

109
Оборудование для 

лабаратории по поверке и 

ремонта водоизмерительных 

приборов.

ед 1 59880 59880 -59880

111
Газо-оборудование на 

автотранспорт
шт 5 870 870 -870

112 GPS на автотранспорт шт 28 1082 1082 -1082

113 Сварочный аппарат шт 2 890 890 -890

114
Портативный 

газоанализатор
шт 4 2319 2319 -2319

115 Трассоискатель шт 4 696 696 -696

116

Устройство связи для 

передачи информации 

бригадам

шт 29 2988 2988 -2988

117 Насос для водоснабжения шт 5 1216 1216 -1216

118 Насоса 4,5 кВт шт 1 340 340 -340

119 Насоса 3,7 кВт шт 1 173 173 -173

120 Бетонолома шт 1 193 193 -193

121 Отбойный молоток шт 2 276 276 -276

122 Квадроцикл шт 2 566 566 -566

123
Аппарат сварочный 

инвенторный
шт 1 322 322 -322

124 Электростанция бензиновая шт 1 540 540 -540

125
Блока питании для КХ-TDA 

100/200
шт 1 247 247 -247

126 Громкоговоритель шт 1 33 33 -33

127
Грузоподъеминый 

электортельфер 3,2 тонн
шт 2 1344 1344 -1344

128
Видеокамера для автомашин 

с комплектующим
шт 2 218 218 -218

130
Электрическая 

газонокосилка
шт 3 181 181 -181

131 Мобильная рация шт 5 211 211 -211

132 Автоклав шт 1 4014 4014 -4014

133 Термостат суховоздушный шт 2 1401 1401 -1401

134
Весы лабораторные 

технические 
шт 9 1177 1177 -1177

135
Лабораторный вакуумный 

насос 
шт 1 2862 2862 -2862

136 Итого: 166072 261133 166072 185770 -19698 0 75363 -75363 0 0 0 0

137

Инструменты , 

компьютерная техника, 

приспособления, 

производственный 

инвентарь, агрегаты, 

аппараты и 

нематериальные активы

138
Административно-

хозяйственный инвентарь
ед 269 22498 22498

В соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса 

Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 

414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики 

Казахстан", для обеспечения условий работы 

работников ТОО "ВРМ" 

139 Итого: 0,0 22498,0 0,0 22498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140
Оргтехника и 

компьютерные переферий

141 Ноутбук шт 1 226 226

142 Ультрабук шт 2 291 291

143 Компьютер в комплекте шт 7 2498 2498

144
Компьютер в комплекте Core 

i7 
шт 1 1628 1628

145 МФУ принтер, сканер шт 4 1463 1463

146 Принтер А4 шт 6 364 364

 Согласно протокола Заседания рабочей группы по 

отбору инвестиционных проектов в рамках решения 

задач социальной политики государства в сфере 

жилищно-комунального хозяйства , направленных на 

жизнеобеспечение населения, улучшения уровня и 

качество их жизни №38-5-11/60 от 22.08.2018 г.   

выделены средства из бюджета согласно подписанного 

трехстороннего договора между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг", Европейским банком реконструкции и 

развития и Министреством по инвестициям и 

развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., и подписан 

договор между ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" и 

Европейским банком реконструкции и развития 

договор №49938 от 18 мая 2018 г. на получение 

кредитных средств.

В связи с фактическим износом парка оргтехники и 

ростом потребности в новых технологиях, 

необходимых в производстве и предоставлении 

услуг

В связи с производственной необходимостью, для 

обеспечения условий работы работников ТОО 

"ВРМ" и обновлением автопарка приобретена 

спецтехника и оборудование. 



147

Лицензионное программное 

обеспечение Microsoft 

/Лицензионное программное 

обеспечение Microsoft

программ

а
1 35978 3707 32271,0 -32271,0

В связи с допольнительным объемом работ на 

изготовление ПСД. Согласно протокола Заседания 

рабочей группы по отбору инвестиционных проектов в 

рамках решения задач социальной политики 

государства в сфере жилищно-комунального хозяйства 

, направленных на жизнеобеспечение населения, 

улучшения уровня и качество их жизни №38-5-11/60 от 

22.08.2018 г.   выделены средства из бюджета согласно 

подписанного трехстороннего договора между ТОО 

"Водные ресурсы-Маркетинг", Европейским банком 

реконструкции и развития и Министреством по 

инвестициям и развитию РК №49938 от 31.10.2018 г., 

и подписан договор между ТОО "Водные ресурсы-

Маркетинг" и Европейским банком реконструкции и 

развития договор №49938 от 18 мая 2018 г. на 

получение кредитных средств.

148 Ламинатор шт 112 112

150 Степлер для переплета шт 1 82 82

151 RDP client PC шт 3 178 178

152 Проектор шт 1 468 468

153 Конферен система шт 1 9064 9064

154

Программный компонент 

для разработки web 

приложений "uniGUL"

шт 1 880 880

155

Миграция сайта "WRM.KZ"  

на промышленую CMS 

WordPress

шт 1 538 538

156
Источник бесперебойного 

питания 5 КВт 
шт 1 1081 1081

157
Планшет SAMSUNG 

GALAXY TAB4-7 LTE 4G
шт 16 1041 1041

158 Итого: 0,0 47,0 0,0 55891 0,0 23619,9 0,0 0,0 32271 -32271,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159 Всего по главе VI: 0,0 47,0 166072,0 339522 166072,0 231888,3 -19698,4 0,0 107634 -107633,5 0,0 0,0 0,0 0,0

160 Всего: 1199000,0 4254673 1199000,0 1465517,1 22,23 0,0 2054006 -2054006 0,0 735150 -735150 0,0

В связи с фактическим износом парка оргтехники и 

ростом потребности в новых технологиях, 

необходимых в производстве и предоставлении 

услуг



                                                      Продолжение Приложения № 4

№
Показатели эффективности.                 

надежности и качества

факт года, предшествующего 

отчетному периоду прошлого 

года

план                                                                                                                            

(год)

факт                                                                                                      

текущего года

Оценка достижения 

показателей 

эффективности, 

надежности и качества

Причины (обоснования) 

недостижения 

показателей 

эффективности 

надежности

1

Улучшение производственных 

показателей, %, по годам реализации в 

зависимости  от утвержденной  

инвестиционной программы (проекта)

услуги водохозяйствен ных 

систем 44265.7 тыс.м3, 100.08%. 

услуги канализационных систем-

24203,8 тыс.м3, 100.4%

услуги 

водохозяйствен ных 

систем 45998,5 

тыс.м3,  услуги 

канализационных 

систем-25154,5 

тыс.м3

услуги водохозяйствен ных 

систем 45866,8 тыс.м3, 

99,7%. услуги 

канализационных систем-

25157,2 тыс.м3, 100,01%

Снижение потерь воды 

с 16.40% до 16.08%

2

Снижение износа (физического) основных 

фондов (активов), %, по годам реализации 

в зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы (проекта)

услуги водохозяйственных 

систем 36.75%,  снижение на 

1,85% услуги канализационных 

систем-60.9%, снижение на 0,1%

услуги 

водохозяйственных 

систем 36,2%,  

услуги 

канализационных 

систем-60,6%

услуги водохозяйственных 

систем 33.9%,  снижение на 

6,3% услуги 

канализационных систем-

59.9%, увелечение на 1,2%

Снижение количества 

аварий (повреждений, 

засоров)  вода с 637 до 

590, канализация с 

1268 до 1247

к Правилам утверждения инвестиционных прграмм(проектов) субъекта естественноймонополии,                                                                     

их корректировки, а также проведения анализат информации об их исполнении


